






















Nr.		Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Ressourcennamen	28. Feb '11							
								S	S	M	D	M	D	F	S
0			<b>Ride</b>	<b>65 Tage</b>	<b>Mo 28.02.11</b>	<b>Sa 28.05.11</b>									
1			1 Projektinitiierung	11 Tage	Mo 28.02.11	Mo 14.03.11	Aleksandar Dimitrov;Andrea Höpfner;M								
2			2 Anforderungsermittlung	16 Tage	Mo 14.03.11	So 03.04.11	Marcel Menze								
3			3 Softwarespezifizierung	16 Tage	Mo 14.03.11	So 03.04.11	Marcel Menze								
4			4 Architekturentwurf	16 Tage	Mo 14.03.11	So 03.04.11	Sebastian Wehmeyer								
5			5 Grobentwurf	16 Tage	Mo 14.03.11	So 03.04.11	Aleksandar Dimitrov;Oliver Webersberg								
6			6 Feinentwurf	16 Tage	Mo 21.03.11	So 10.04.11	Aleksandar Dimitrov;Oliver Webersberg								
7			7 Implementierung	31 Tage	Mo 14.03.11	Mo 25.04.11	Aleksandar Dimitrov;Oliver Webersberg								
8			8 Querschnittsthemen	21 Tage	Mo 14.03.11	So 10.04.11	Andrea Höpfner								
9			9 Qualitätssicherung	6 Tage	Mo 25.04.11	Mo 02.05.11	Andrea Höpfner								
10			10 Projektzwischenstandsberichte und Diskussionen	11 Tage	Mo 28.03.11	Sa 09.04.11									
11			11 Bearbeitung Dokumente für Abgabe Peer-Review	21 Tage	Mo 04.04.11	Mo 02.05.11									
12			12 Abgabe des Peer-Reviews	6 Tage	Mo 02.05.11	Mo 09.05.11									
13			13 Bearbeitung der Artefakte für Kommentierung	11 Tage	Mo 02.05.11	Mo 16.05.11									
14			14 Erstellung Abschlusspräsentation	21 Tage	Mo 02.05.11	Sa 28.05.11									

Projekt: Ride  
Datum: So 13.03.11

Vorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Geplant	
Projektsammelvorgang		Nur Dauer		In Arbeit	
Externe Vorgänge		Manueller Sammelrollup		Verzögerung	
Externer Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			



Projekt: Ride Datum: So 13.03.11	Vorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
	Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
	Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Geplant	
	Projektsammelvorgang		Nur Dauer		In Arbeit	
	Externe Vorgänge		Manueller Sammelrollup		Verzögerung	
	Externer Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			

	18. Apr '11							25. Apr '11							02. Mai '11							09. Mai '11							16. Mai '11							23. Mai '11						
S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S



<div>Projekt: Ride</div> <div>Datum: So 13.03.11</div>	Vorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
	Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
	Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Vorgang		Geplant	
	Projektsammelvorgang		Nur Dauer		In Arbeit	
	Externe Vorgänge		Manueller Sammelrollup		Verzögerung	
	Externer Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			